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Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää metallialan valmistusyritys TKR Oy- ProToolingille las-
kentatyökalu projektikohtaista kustannuslaskentaa varten. Sama työkalu toimisi jatkossa 
myös tarjousten kirjoittamisen tukena. Yrityksen toiminta perustuu projektiluontoisiin tilauk-
siin. 
 
Teoriaosuudessa käsitellään yrityksen kustannuslaskennan peruskasitteet, kustannuslasken-
nan tehtävät ja vaiheet, kustannuslaji-, kustannuspaikkalaskenta ja suoritekohtainen lasken-
ta. Teoriaosuuden lopussa käsitellään myös toimintolaskentaa ja sen eroa ns. perinteiseen 
kustannuslaskentaan. 
 
Empiirisessä osassa kerrotaan itse produktista ja sen tekemisestä. Yrityksen toimintatavat 
olivat entuudestaan tuttuja johtuen yli kolmetoista vuotta pitkästä työsuhteesta. Työn tekemi-
nen aloitettiin 2013 ja siinä käytettiin aluksi vuoden 2012 tilinpäätöstietoja, seuraavana ke-
väänä saatiin myös vuoden 2013 tilinpäätöstiedot. Niiden lisäksi kaikki ostolaskut viimeiseltä 
reilulta puolelta vuodelta käytiin läpi mm. tarvikkeiden yleiskustannuslisien määrittämisen 
tueksi. lopputuloksena syntyi kolme erilaista Excel-taulukkoa. Ensimmäiset ovat kunkin työn-
tekijän ja koneen työtuntien seuraamista varten, toinen taulukko on kustannusten kuukausi-
kohtaista yhteenvetoa varten ja kolmas on projektikohtainen yhteenvetotyökirja. 
 
Viimeisessä luvussa pohditaan työn onnistumista ja esitetään muutamia kehitysehdotuksia. 
Työn tuloksena syntyi liitteenä olevan tuloslaskelman yhteenvedon lisäksi kuukausikohtainen 
yhteenveto Excel-taulukko, projektikohtainen yhteenveto Excel-taulukko sekä työntekijä- ja 
konekohtaiset Excel-taulukot. Työkalujen avulla saatiin kohdistettua n. 92 % kustannuksista 
projekteille. 
 
Koko työ oli varsin haastava, johtuen siitä, ettei yrityksellä ollut systemaattista sisäistä lasken-
taa ollenkaan. Palkat, aineskustannukset, toimitila kustannukset sekä koneistukseen liittyvät 
kustannukset, muodostavat n. 85 % kaikista kustannuksista, erityisesti palkkojen osalta, yli 
45 %, oli tärkeä kehittää järjestelmä tuntien seuraamista ja kohdistamista varten. Lopulta vain 
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Useille alihankinta- ja valmistusyrityksille on tyypillistä, että toiminta on projektiluontoista ja 
jokaisesta projektista on annettava tarjous asiakkaalle. Projektit voivat olla kestoltaan aina 
muutamasta päivästä vuosiin. Tarjouspyyntöjä tulee useita, mutta vain murto-osa päättyy 
tilaukseen, syynä voi olla esimerkiksi liian korkea hinta tai liian pitkä toimitusaika. 
Toisinaan tilauksia tulee enemmän kuin resurssit antavat myöten, jolloin puolestaan hin-
noittelu on luultavasti mennyt alakanttiin, eivätkä aikatauluarviotkaan pidä paikkaansa. 
 
Yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää minimoida tarpeettomia kustannuksia, sekä tie-
tää mistä kustannukset johtuvat ja muodostuvat. Tällöin yritys pystyy hinnoittelemaan tuot-
teensa ja palvelunsa mahdollisimman hyvin. Tämä opinnäytetyö käsittelee pienen valmis-
tusyrityksen projektikohtaisia kustannuksia sekä niiden seurantalaskentaa. Kohdeyritys, 
TKR Oy -ProTooling, on pieni metallialan valmistusyritys. 
 
1.1 Opinnäytetyön tavoiteet sekä aiheen rajaus  
 
Opinnäyte työn tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen kustannusrakenne ja kehittää Ex-
cel-työkalu erityisesti suurimpien projektikohtaisten kustannusten kohdistamista varten. 
Tavoitteena on, että työkalun avulla saadaan kunkin projektin toteutuneet kustannukset 
selville, sekä selvyys siitä kuinka hyvin ne vastaavat annettua tarjousta Lisäksi menneiden 
projektien tietoja voidaan hyödyntää myös tulevien tarjousten apuna, sillä monesti erityi-
sesti samojen asiakkaiden projektit muistuttavat paljon toisiaan. Työkalun tavoite on myös 
tulevaisuudessa helpottaa kirjanpitoa projektikohtaisten kirjausten osalta. 
 
Kohdeyrityksen toiminta perustuu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kertaluontoisiin 
projekteihin, joista lyhimmät ovat muutaman päivän mittaisia ja pisimmät lähes vuodenmit-
taisia. Keskimäärin projektit kahdesta viikosta 6 viikkoon. Ensimmäiset tarjoukset tosin on 
saatettu kirjoittaa jo kuukausia aiemmin. 
 
Työ rajataan valmistusyrityksen kustannuslaskentaan ja kustannusten kohdistamiseen 
merkittävimpien kustannusten osalta. 
 
1.1 Työn rakenne ja produktin toteutustapa 
Teoriaosuudessa käsitellään yrityksen laskentatointa sekä kustannuslaskentaa. Lisäsi 
selvennetään produktissa esiintyviä käsitteitä. 
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Seuraavassa osassa kerrotaan itse produktista ja sen tekemisestä. Viimeisessä luvussa 
on pohdinnat ja johtopäätökset, eli arvioidaan työn onnistumista ja tehdään siihen liittyviä 
johtopäätöksiä. 
 
Produkti on toteutettu reilussa puolessa toista vuodessa, johtuen hyvin pitkälti siitä ettei 
yrityksellä ollut aiemmin sisäistä laskentaa laisinkaan. Alkutöikseen selvitettiin merkittä-
vimmät kustannukset ja tehtiin työkalu sekä työntekijöiden, että koneiden työtuntien seu-
raamista varten syyskuussa 2013, työkalua on muokattu useaan otteeseen kuluneen vuo-
den aikana. Tämän jälkeen etsittiin teoriapohjaa kustannusten kohdistamista varten ja 
kokeiltiin erilaisia laskentatapoja. Kohdistamisperiaatteet on päätetty yhdessä toimitusjoh-
tajan kanssa, kuten päätimme myös yhdessä mitä kustannuksia kohdistetaan ja kuinka 
tarkasti.  
 
Produkti sisältää useamman Excel-työkirjan, kullekin koneelle ja työntekijälle omat tunti- ja 
projektiseuranta työkirjan, kuukausi tason yhteenveto työkirjan kustannusten osalta, sekä 
jokaiselle projektille oman työkirjan, jossa on yhteenveto kaikista kustannuksista. 
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2 Yrityksen kustannukset ja kustannuslaskenta  
Yrityksen laskentatoimi jaetaan yleisesti kahteen pääalueeseen; yleiseen eli ulkoiseen 
laskentatoimeen sekä johdon laskentatoimeen, jota kutsutaan usein sisäiseksi tai operatii-
viseksi laskentatoimeksi. Ulkoisen laskentatoimen tuloksena syntyy tilinpäätös, jonka si-
sältö on kirjanpitolaissa säädetty. Johdon laskentatoimi puolestaan on tarkkailulaskentaa 
sekä laskentaa johdon päätöksenteon tueksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 13–14.) 
 
Tässä luvussa käsitellään yrityksen kustannuksia ja valmistusyrityksen kustannuslasken-
taa, mikä on yksi osa johdon laskentatoimea. Lisäksi luvun lopussa käydään läpi projektin 
päävaiheet ja peruskäsitteet. 
 
2.1 Kustannuskäsite 
Ulkoisessa laskentatoimessa kirjanpidossa esiintyvät termit meno ja kulu, kun johdonlas-
kentatoimessa puolestaan puhutaan kustannuksista. Kustannukset ovat tuotannontekijöi-
den ja niiden yksikköhinnan tulo. Voidaan puhua esimerkiksi tiettyjen aikakausien, tuottei-
den tai asiakaskohtaisista kustannuksista. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 46.) 
 
2.1.1 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 
Yleisin tapa jakaa kustannuksia on niiden jakaminen muuttuviin ja kiinteisiin kustannuk-
siin. Jako määräytyy sen mukaan miten kustannukset käyttäytyvät toiminta-asteen muut-
tuessa.  (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 56.) 
 
Kustannuksia, jotka kasvavat tai vähenevät riittävän selkeästi toiminta-asteen mukaan, 
käsitellään muuttuvina kustannuksina. Selkeimpiä esimerkkejä muuttuvista kustannuksista 
ovat: valmistukseen käytettävät raaka-aineet ja tarvikkeet, valmistuksen palkat sivukului-
neen, tuotannon energiankulutusmaksut sekä alihankintapalvelut tuotantoa varten. (Neili-
mo & Uusi-Rauva 2010, 56.) 
 
Kiinteät kustannukset puolestaan riippuvat kapasiteetin eli potentiaalitekijöiden muutoksis-
ta eivätkä toiminta-asteen vaihtelusta. Monesti vähän toiminta-asteen vaihteluun reagoivat 
kustannukset käsitellään myös kiinteinä kustannuksina. Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia 
ovat esimerkiksi: Liiketilan ylläpitokustannukset ja vuokrat, koneiden, laitteiden ja kaluston 
poistot ja niiden sitoman pääoman korot sekä johdon ja toimihenkilöiden palkkakustan-




Kiinteät kustannukset voidaan jakaa vielä seisontakustannuksiin, jotka syntyvät tuotan-
toyksikön seisoessakin sekä valmiuskustannuksiin, joita syntyy yksikön pitämisestä val-
miudessa. muuttuvien ja kiinteiden kustannusten summaa kutsutaan kokonaiskustannuk-
siksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 57.) 
  
 
2.1.2 Välittömät ja välilliset kustannukset 
Tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa muuttuvat ja kiinteät kustannukset jaetaan las-
kentateknisen käsittelyn vuoksi usein välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömät  
kustannukset voidaan kohdistaa suoraan suoritteille syy-yhteyden mukaan. Yleensä välit-
tömät kustannukset ovat muuttuvia kustannuksia, kuten valmistuksen palkkoja, ulkopuoli-
sia palveluita tai aineksia ja tarvikkeita. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 58.) 
 
Välittömät kustannukset voivat olla toiminnan kannalta välttämättömiä kustannuksia, mut-
ta silti niitä ei voida kohdistaa aiheuttamisperiaatteen mukaan suoraan tuotteille, niiden 
kohdistamiseen käytetään erilaisia välivaiheita ja jakoperusteita. Välittömät kustannukset 
voivat olla muuttuvia tai kiinteitä ja niitä kutsutaan myös yleiskustannuksiksi. Vuokra on 
tyypillinen välillinen kustannus, joka voidaan kohdistaa suoritteille esimerkiksi pinta-alan 
suhteessa. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 62.) 
 
2.1.3 Erillis- ja yhteiskustannukset 
Edellä mainittujen jakotapojen lisäksi kustannukset voidaan jakaa erillis- ja yhteiskustan-
nuksiin. Erilliskustannukset voidaan kohdistaa suoraan välittömien kustannusten tavoin 
tuotteelle tai tuoteryhmälle, niihin kuuluvatkin yleensä tarkasteltavan tuotteen välittömät 
kustannukset sekä mahdollisesti muuttuvat välilliset kustannukset. Erilliskustannukset 
jäävät pois, mikäli esimerkiksi tuote, tuoteryhmä, asiakas tai projekti jää pois tai toteutu-
matta. Edellä mainituilla seikoilla ei kuitenkaan ole vaikutusta yhteiskustannuksiin, vaan 
ne ovat yhteisiä kustannuksia usealle laskentakohteelle, eikä niitä voida kohdistaa suo-
raan yhdelle kohteelle. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 59.) 
 
2.1.4 Muita kustannuskäsitteitä 
Rajakustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka aiheutuvat toiminta-asteen nostami-
sesta yhdellä yksiköllä, lisäkustannuksilla puolestaan tarkoitetaan kustannuksia, joita ai-
heutuu toiminta-asteen nostamisesta yhtä yksikköä suuremmalla mielivaltaisella määrällä. 




Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten summaa kutsuttiin kokonaiskustannuksiksi. Kun 
edellä mainitut kustannukset jaetaan suoritemäärällä johon ne ovat kohdistuneet, saa-
daan: keskimääräiset muuttuvat yksikkökustannukset, kiinteät yksikkökustannukset sekä 
keskimääräiset yksikkökustannukset. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 52.) 
 
Yleisluontoinen taulukko 1 kuvaa edellä käsiteltyjä kustannuskäsitteitä ja niiden luokitte-
lua. 
 
TAULUKKO 1. Kustannusten luokittelua (mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 55.) 
    
 Erillis- Muuttuvat Välittömät  
kustannukset   Kokonais- 
   kustannukset 
Yhteis- Kiinteät Välilliset  
kustannukset    
 
2.2 Valmistusyrityksen kustannuslaskenta 
Valmistusyrityksiä ovat erilaiset yritykset jotka jalostavat tuotteita raaka-aineista kuluttajille 
ja yrityksille. Valmistustoiminnon kustannukset vaikuttavat suoraan valmistusyrityksen 
kannattavuuteen.   
 
Sisäisenlaskennan oleellisin tehtävä on selvittää suoritekohtaiset kustannukset, mikä on 
yleensä ongelmallisempaa valmistusyrityksessä kuin markkinointi- tai palveluyrityksessä. 
Kustannukset voivat kohdistua suoritteiden lisäksi asiakkaille, asiakasryhmille tai muille 
laskentakohteille. Tarjouksia ja hinnoittelua varten on tarpeen tehdä ennakkolaskelmia eli 
ennakkokalkyyleja, mutta pääpaino kustannuslaskennassa on kuitenkin jälkilaskelmissa 
eli jälkikalkyyleissa. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 60.) 
 
Kustannuslaskennan tehtäviin kuuluu myös kuvata ja analysoida yrityksen tuotantopro-
sessi, näin pystytän tunnistamaan kustannusten riippuvuussuhteet suoritteiden aikaan-
saamiseksi, eli miten tuotannontekijöiden määrä riippuu suoritteiden määrästä. (Jyrkkiö & 
Riistama 2008, 60–61.) 
 
Myös toiminnan tarkkailuun tarvitaan kustannuslaskennan tietoja, tämä asettaa kustan-
nuslaskennalle kaksi perusvaatimusta:  
 
Yritys jaetaan yhden tai useamman paikan vastuualueisiin, jolloin kustannukset ryhmitel-
lään vastuualueittain ja kustannuspaikoittain tai osastoittain. Tällöin puhutaan joko kus-
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tannuspaikkalaskennasta tai osastokohtaisesta laskennasta. Myös erilaiset toimintavaih-
toehdot ovat tarkkailun kohteena, jotta eri valmistusmenetelmien tehokkuutta ja kannatta-
vuutta voidaan vertailla. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 61.) 
 
Kustannuslaskennassa on kolme eri vaihetta: Kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalas-




Ensimmäisessä vaiheessa, kustannuslajilaskennassa, selvitetään laskentakauden kus-
tannukset lajeittain. Lajittelun pohjana ovat eri tuotannontekijät. 
 
Tuotannontekijöistä työsuoritukset aiheuttavat yritykselle työkustannuksia palkkojen muo-
dossa. Palkkojen lisäksi yritys maksaa lakisääteisiä henkilösivukustannuksia, kuten sosi-
aalipalkkoja esim. lomapäivistä ja sairausajasta sekä sosiaalivakuutusmaksuja; TEL- ja 
LEL-maksut sekä tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Muista henki-
lösivukustannuksista osa on lakisääteisiä, kuten työterveydenhuolto, mutta on myös va-
paaehtoisia, kuten koulutukseen tai työvaatteisiin liittyvät kustannukset. (Jyrkkiö & Riista-
ma 2008, 89, 92–93.) 
 
Palkanlaskentaa varten tarvitaan perustositteita, joista selviää tiedot tehdyistä tunneista 
tai mahdollisista poissaoloista. Sisäistä laskentaa varten perustositteissa tulee olla myös 
mahdollisen osaston tunnus ja välittömissä palkka kustannuksissa myös suoritteen tun-
nus, jotta palkkakustannukset saadaan kohdistettua oikeille laskentakohteille. (Jyrkkiö & 
Riistama 2008, 94, 97.) 
 
Aineskustannukset ovat toinen merkittävä kustannuserä teollisuudessa, juuri aineksia 
valmistusyritys jalostaa myytäväksi eteenpäin. lopulliseen tuotteeseen saattaa liittyä myös 
alihankinnan kautta tilattuja komponentteja tai työtä, joten nämäkin lasketaan mukaan 
aineskustannuksiin. Tarvikkeiksi puolestaan lasketaan tuotannossa käytettävät tarvikkeet, 
lisäaineet, varaosat ja muita lyhytvaikutteisia tuotantovälineitä, joiden kustannukset voi-
daan laskea aineskustannusten tavoin. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 99,100.) 
 
Ennakkolaskennassa aineskustannukset selvitetään usein arvioimalla tai standardiarvioi-
hin perustuen, jälkilaskennassa puolestaan varastokirjanpidon perusteella. Materiaalierän 
hankintahitaan kuuluu materiaalin ostohinnan lisäksi toimitukseen liittyviä kustannuksia, 
kuten rahti, tulli, vakuutukset jne. Aineskäytön arvostuksessa voi esiintyä ongelmia han-
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kintahintojen vaihtelun vuoksi, mikäli niitä joudutaan varastoimaan. Tällöin ne voidaan 
arvostaa alkuperäiseen hankintahintaan, jälleenhankintahintaan tai vakio- eli standardihin-
taan perustuen. Arvostamisessa voidaan soveltaa alkuperäistä hankintahintaa eritavoin: 
 
− FIFO-menetelmässä ainekset käytetään tulojärjestyksessä (First in first out) 
− LIFO-menetelmä toimii päinvastoin, eli viimeksi tulleet käytetään ensin (Last in last 
out). Menetelmää voidaan soveltaa joko jatkuvana tai ajanjaksoittain, jolloin käytön 
arvostus suoritetaan vasta jakson päätyttyä. 
− Punnitun keskihinnan menetelmässä jaetaan alkuvaraston ja kauden aikana saapunei-
den hankintojen yhteissumma niiden yhteismäärällä. Menetelmää voidaan käyttää 
ainoastaan ajanjaksoittain. 
− Juoksevan keskihinnan menetelmässä lasketaan punnittu keskihinta jokaisen erän 
saapumisen yhteydessä ja tätä hintaa käytetään arvostuksessa aina seuraavan 
erän saapumiseen asti. 
 
Vaihtoehtoisesta alkuperäisen hankintahinnan sijasta voidaan käyttää myös jälleen han-
kintahintaa seuraavien menetelmien mukaisesti 
 
− Päivähinta-menetelmässä arvostetaan käyttö viimeiseksi varastoon saapuneiden han-
kintojen yksikköhinnan mukaan 
− Vakio- eli standardihintaa soveltaessa arvostus tapahtuu pitkähkön ajan kiinteinä pidet-
tävien vakiohintojen mukaan. 
 
 (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009, 174.) 
 
Toisin kuin aineskäytön arvostuksessa, lyhytvaikutteisissa tuotantovälineissä ei esiinny 
vastaavaa arvostus ongelmaa, sillä ne käytetään sitä mukaan kun ne hankitaan. Tyypilli-
siä lyhytvaikutteisia tuotannontekijämaksuja ovat esimerkiksi ostetun energian kustannuk-
set, kuljetus-, huolto- ja konsulttipalveluiden kustannukset sekä tietoliikennekustannukset. 
Näiden lisäksi myös rakennusten, koneiden ja kaluston kustannuksia käsitellään lyhyt-
vaikutteisten tuotantovälineiden kustannusten tavoin. Kustannusten käsittelyn pääpaino 
on tositteiden käsittely- ja kirjaustekniikassa. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 111.) 
 
Pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankinnasta, hallussapidosta ja vakuuttamisesta 
aiheutuu pääomakustannuksia. Tyypillisiä pääomakustannuksia ovat poistot ja korot. 
Pääomakustannuksiin kuuluvat lisäksi vaihto-omaisuuden korot sekä varastojen vakuu-
tukset. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009, 174.) 
 
Pitkäaikaisten tuotannontekijöiden hankintahinta jaksotetaan kustannuslaskennassa nii-
den ajanjaksojen kustannuksiksi, joina hankinta on käytössä, näitä kutsutaan poistoiksi. 
Poistojen perustana on tuotannontekijän arvon vähentyminen, johon on eri syitä, jotka 




− Ajan kulumisesta johtuvat syyt, kuten: mallin vanhentuminen sekä uudempien ja tehok-
kaampien vaihtoehtojen tuleminen markkinoille.  
− Käyttämisestä johtuvat syyt: Koneet kuluvat käytössä, suorituskyky heikkenee, tark-
kuus kärsii. 
 
Myös molemmat syyt voivat vaikuttaa samanaikaisesti. Arvonvähentyminen voidaan mita-
ta hankinta- tai jälleenhankintahinnan ja jäännösarvon erotuksena. (Haverila ym. 2009, 
176.) 
 
Poistojen tekemiseen liittyy ongelmia, kuten ajan pituus, poistojen arvoperusta sekä pois-
tojen jaksottamistapa. Poistoaika eli tuotannontekijän pitoaika tulee arvioida käyttöönoton 
yhteydessä. Samoin on päätettävä poistojen arvoperusta, käytetäänkö arvoperustana 
hankintahintaa tai mahdollisesti jälleen hankintahintaa. Näiden lisäksi pitää päättää pois-
ton jaksottamistapa pitoajalle, käytetäänkö tasapoistoa, jolloin poistot tehdään samansuu-
ruisina hankintamenon ja jäännösarvon erotusta jaettuna pitoajalla. Toinen vaihtoehto on 
degressiivinen poisto eli menojäännöksestä poistetaan vakioprosentin suuruinen meno-
jäännöspoisto. Kolmantena vaihtoehtona on käytön mukainen poisto, jolloin poistot perus-
tuvat esimerkiksi käyttötunteihin tai kilometreihin. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 112–113.) 
 
Poistojen lisäksi pääomakustannuksia aiheuttavat korot, joilla tarkoitetaan rahan hintaa tai 
pääoman tuottoa. Kustannuslaskennassa koroissa voidaan huomioida toimintaan sidotun 
koko pääoman korot, vain maksetut korot tai korot voidaan jättää huomioimatta ja sisällyt-
tää ne kate- tai voitontavoitteeseen. Mikäli huomioidaan vain maksetut korot, on yrityksen 
rahoitusrakenteella vaikutus kokonaiskustannuksiin. Korkojen huomioimatta jättäminen 
puolestaan vääristää tuotannon läpimenoajan kustannuksia. Jottei edellä mainittuja vää-
ristymiä ilmaantuisi, olisi luonnollisinta käyttää toimintaan sidotun koko pääoman korkoja. 
Tällöin tulee selvittää rahoitus-, käyttö- ja vaihto-omaisuus, jotka ovat sitoutuneet tuotanto-
toimintaan. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 115–116; Haverila ym. 2009, 177) 
 
Käyttöomaisuuden kohdalla saattaa esiintyä ongelmia arvostuksen suhteen, se voidaan 
arvostaa hankintahitaan, mikä on ensimmäinen arvoperusta, kirjanpitoarvoon tai netto-
käyttöarvoon, mikä on jällenhankintahinnan ja sen jälkeen tehtyjen poistojen erotus. Kor-
kokantana voidaan käyttää sitä korkoa jolla yritys saa pääomaa käyttöönsä. Vieraasta 
pääomasta maksettava korko määrittää koron omalta osalta ja oman pääoman osalta 
maksettavat osingot määrittävät koron. Vaihtoehtoisesti voidaan ajatella mitä tuottoa, jon-






Kustannuspaikka on pienin toimintayksikkö tai vastuualue yrityksessä, jota seurataan 
erikseen. Toinen vaihe kustannuslaskennassa onkin kustannuspaikkalaskenta, jonka tar-
koituksena on selvittää kunkin kustannuspaikan välilliset kustannukset ja sitä tarvitaan 
välivaiheena suoritekohtaisten kustannusten selvittämisessä sekä yrityksen toiminnan 
tehokkuuden tarkkailussa, tätä varten on selvitettävä kustannuspaikan kustannusten li-
säksi suoritemäärä, joka on saatu kustannuksilla aikaan, sekä kustannusten riippuvuus 
suoritemäärästä. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 117–118) 
 
Kustannuspaikka voi olla esimerkiksi jokin osasto yrityksessä, toisinaan osasto sellaise-
naan on liian iso seurattavaksi, joten voi olla tarpeen jakaa se useammaksi eri kustannus-
paikaksi, joiden kustannuksia voidaan verrata suoritemäärään. Tämän vuoksi kustannus-
paikkojen toiminnan tulee olla niin yhdenmukaista, että yhdellä mittayksiköllä voidaan il-
maista ja mitata kunkin kustannuspaikan suorite- tai suoritusmäärä. Lisäksi kustannuspai-
kalla ja sen toiminnoilla tulee olla yksi nimetty vastuuhenkilö, jolla voi olla vastuullaan 
myös muita kustannuspaikkoja, mutta kustannuspaikka puolestaan voi olla vain yhden 
nimetyn henkilön vastuulla. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 118–119) 
 
Kustannuspaikat voidaan ryhmitellä pää- ja apukustannuspaikoiksi riippuen niiden toimin-
nan liittymisestä lopullisten suoritteiden aikaansaamiseen. Pääkustannuspaikkojen toimin-
ta kohdistuu välittömästi suoritteiden valmistumiseen, kuten muottipajassa koneistus tai 
kokoonpano. Apukustannuspaikat puolestaan tukevat pääkustannuspaikkoja ja mahdollis-
tavat yrityksen yleisen toiminnan. Esimerkiksi huoltotoiminnot tai kiinteistö, jossa yritys 
toimii.  (Jyrkkiö & Riistama 2008, 118–119) 
  
Toinen tapa ryhmittää kustannuspaikat on niiden toimintojen mukaan. Seuraavassa Neili-
mon ja Uusi-Rauvan (2010, 122) esimerkki teollisen yrityksen kustannuspaikkojen pääja-
ottelusta. 
 
   Yhteisiä kustannuspaikkoja ovat koko yritystä palvelevat kustannuspaikat, kuten varti-
ointi, henkilöstö- ja kuljetusosasto 
 Valmistuksen pääkustannuspaikkoja palvelevat sen apukustannuspaikat osallistumatta 
suoraan lopputuotteiden aikaansaantiin, näitä ovat esimerkiksi suunnittelu- ja kunnos-
sapito-osastot 
   Valmistuksen pääkustannuspaikat ovat niitä, jotka osallistuvat suoraan suoritteen val-
mistukseen tai materiaalin jalostukseen. Esimerkiksi koneistus- tai kokoonpano-osasto 
   Aineskustannuspaikat, joiden tehtävä on huolehtia materiaalien ostoista, varastoinnista 
käsittelystä jne. 
   Hallinnon ja markkinoinnin kustannuspaikkoihin kuuluvat esimerkiksi myynti, markki-




Kustannuspaikoille kohdistetaan kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan, vain ne 
välilliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet perustositeaineiston mukaan kyseisen osas-
ton toiminnasta. Suoritekohtaista laskentaa varten on lisäksi määriteltävä kustannuspaik-
kakohtaiset yleiskustannuslisät välillisten kustannusten kohdistamiseksi tuotteille. Lisäksi 
apukustannus- ja yhteisten kustannuspaikkojen kustannukset siirretään joko vyöryttämällä 
tai kiinteiden laskenta hintojen menetelmällä pääkustannuspaikoille. Vyörytysmenetel-
mässä kustannukset vyörytetään pääkustannuspaikoille ennalta sovittujen jakoperustei-
den mukaan. Perusteena voi olla esimerkiksi kiinteistöllä lattia pinta-ala tai kuljetusosas-
tolla ajetut kilometrit. Kiinteiden hintojen menetelmässä pääkustannuspaikoilta veloitetaan 
pääkustannuspaikoilta suoritteille määritellyt hinnat käytettyjen palvelujen suhteessa. 
(Jyrkkiö & Riistama 2008, 121; Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 123.) 
  
2.5 Suoritekohtainen laskenta 
Kolmantena vaiheena ja kustannuslaskennan päätavoitteena on suoritekohtaisten kus-
tannusten selvittäminen, näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi kannattavuuslaskelmia ja hin-
noittelua varten. Yksikkökustannusten eli suoritekalkyylien laskemista varten tulee ratkais-
ta yksikkökustannuksiin mukaan otettavat kustannukset. Ratkaisuvaihtoehtoja on kolme, 
minimikalkyyli, keskimääräiskalkyyli sekä normaali kalkyyli. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 131) 
 
Minimi- eli katetuottokalkyylissä huomioidaan vain muuttuvat kustannukset, sillä kiinteiden 
katsotaan aiheutuvan kapasiteetista ja syntyvän vaikka tuotetta ei valmistettaisi. Katetuot-
toinnoittelussa minimikalkyylin päälle lisätään kiinteät kulut ja tavoitevoiton kattava kate. 
Minimikalkyyli lasketaan jakamalla muuttuvat kustannukset suoritteiden määrällä. 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 116–117.) 
 
Keskimääräiskalkyylissä katsotaan kaikkien, sekä muuttuvien, että kiinteiden kustannus-
ten johtuvan suoritteiden valmistamisesta ja markkinoimisesta. pidemmällä tähtäimellä 
keskimääräiskalkyyli voi antaa oikeanlaisen kuvan suoritekohtaisista kustannuksista, mut-
ta toiminta-asteen muutokset vaikuttavat suoraan kustannuksiin, toimintasuhteen pienen-
tyessä kustannukset suoritetta kohtaan kasvavat ja päinvastoin. Keskimääräiskalkyyli las-
ketaan jakamalla laskentakauden kaikki kustannukset suoritteiden määrällä. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2010, 117.) 
 
Edellä mainitun toimintasuhteen muutosten vaikutusten eliminoimiseksi on kehitetty nor-
maalikalkyyli, jossa kaikkien kiinteiden kustannusten kohdistamisen sijaan suoritteelle 
kohdistetaan normaalista toiminta-asteesta aiheutuva kiinteiden kustannusten määrä. 
Näin toiminta-aste ei vaikuta kiinteiden kustannusten määrään. Normaalikalkyyli lasketaan 
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lisäämällä minimikalkyyliin laskentakauden kiinteät kustannukset jaettuna normaalisuori-
temäärällä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 118.) 
 
Useimmiten käyttökelpoisin kalkyyli laskennassa ja päätöksenteossa on minimikalkyyli, 
erityisesti monituoteyrityksissä kiinteiden kustannusten kohdistaminen tuotteille on haas-
teellisempaa, kuin yksituoteyrityksissä. Toisinaan laskentatilanne ja laskelmien tarkoitus 
saattaa puoltaa muitakin kalkyyleja, kuten englanninkielisessä kirjallisuudessa ilmaistaan 
lauseella: ”Different costs for different purposes”. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 134–134.) 
 
Kun laskennassa huomioidaan vain aines- ja valmistuskustannukset, kuten keskimääräis-
kalkyylissa, saadaan tuotteen valmistusarvo (VA). Jos huomioidaan vain muuttuvat kus-
tannukset, saadaan minimivalmistusarvo (MVA), kuten minimikalkyyli. Normaalikalkyylista 
puolestaan saadaan normaalivalmistusarvo (NVA). Tuotteen omakustannusarvo (OKA) 
saadaan kun kalkyyliin lisätään vielä hallinnon ja myynnin kustannukset. Minimikalkyylillä 
laskettaessa saadaan minimi omakustannusarvo (MOKA) ja normaalikalkyylilla vastaa-
vasti normaali omakustannusarvo (NOKA). (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 120.) 
 
2.6 Kustannuslaskentamenetelmät 
Kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskennan hyödyntämiseen tuotekohtaisessa lasken-
nassa ei ole yhtä ja yksiselitteistä ratkaisua, vaan siihen vaikuttavat tuotelajien lukumäärä 
ja tuotannon tekniikka ja menetelmät. Taulukko 2 kuvaa eri tuotantotyyppien vaikutusta 
laskentamenetelmän valitsemiseksi. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 138.) 
 
Yhtenäistuotantoa harjoittavat yritykset valmistavat yhtä tuotelajia, tällaisia yrityksiä ovat 
mm. puuhiomot, selluloosatehtaat ja rautatehtaat. Näistä puuhiomot ja selluloosatehtaat 
harjoittavat jatkuvaa yhtenäistuotantoa, niissä aineksia syötetään ja tuotteita valmistetaan 
jatkuvana virtana. Rautatehdas puolestaan on esimerkki panostuotannosta, ainekset pa-
nostetaan tuotantoon erinä. Öljynjalostamo harjoittaa tyypillistä rinnakkaistuotantoa, sa-
malla kun raakaöljystä valmistetaan bensiiniä, syntyy myös muita öljytuotteita, nestekaa-
suja ja polttoöljyä. Useita tuotelajeja syntyy valmistusprosessista johtuen. Toisinaan on 
tarve valmistaa useita tuotteita taloudellisista syistä. Paperitehtaassa valmistetaan samal-
la koneella vuorotellen eri paperilaatuja, tällöin puhutaan vaihtuvasta joukkotuotannosta. 
Monet konepajat ja huonekalutehtaat harjoittavat sarja- eli erätuotantoa, jolloin samaa 
tuotetta tehdään suurissa erissä. Laivatelakat ja rakennusliikkeet ovat puolestaan tyypilli-
siä yksittäistuotannon harjoittajia, tosin rakennusten elementtejä valmistetaan nykyisin 




TAULUKKO 2. Suoritekohtainen laskenta valmistusyrityksen eri tuotantotyypeissä (mu-
kaillen Jyrkkiö & Riistama 2008, 138; Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 126.) 
Laskentame-
netelmä 
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Edellä mainitut tuotantotyypit vaikuttavat siis menetelmään, jolla selvitetään suoritekohtai-
sia kustannuksia. Jakolaskenta sovelluksineen soveltuu yhtenäis- ja rinnakkaistuotantoon 
sekä vaihtuvaan joukkotuotantoon. Sarja- ja yksittäistuotannossa käytetään lisäyslasken-
taa. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 139.) 
 
2.6.1 Jakolaskenta  
Yksinkertaisimmillaan jakolaskenta on yhden tuotelajin yhtenäistuotantoyrityksessä, jolloin 
tarkastelukauden kustannukset voidaan jakaa kyseisen kauden suoritemäärällä. Käytän-
nössä laskenta on kuitenkin monimutkaisempaa ja jakolaskenta suoritetaan Neilimon ja 
Uusi-Rauvan (2010, 128) kuvauksen mukaan vaiheittain: 
1. Laskentakauden kaikki kustannukset kohdistetaan kustannuspaikoille, jotka voivat olla 
apu- tai pääkustannuspaikkoja. 
2. Apukustannuspaikkojen kustannukset jaetaan pääkustannuspaikoille 
3. Pääkustannuspaikat rekisteröivät kauden aikana käsiteltyjen suoritteiden lukumäärät. 
Tässä vaiheessa tulee huomioida kauden alussa ja lopussa olleiden keskenerästen 
tuotteiden osuus ja ne muutetaan yhteismitallisiksi eli ekvivalenteiksi yksiköiksi valmii-
den tuotteiden kanssa. Esim. 80 % valmis tuote on 0,8 x valmis tuote. 
4. Pääkustannuspaikkojen suoritekohtaiset yksikkökustannukset saadaan jakamalla kus-
tannukset suoritemäärällä. 
5. Suoritteen lopulliset yksikkökustannukset saadaan laskemalla yhteen kaikkien pääkus-




Rinnakkaistuotannossa tuotantoprosessissa syntyy teknisistä syistä päätuotteen ohella 
sivutuotteita, jotka voidaan myös jalostaa myytäväksi, jolloin jätteistä ei koidu kustannuk-
sia, vaan niistä saadaan myyntituottoa, tosin pienempää kuin itse päätuotteesta. rinnak-
kaistuotannossa ei voida jakaa kustannuksia pää- ja sivutuotteiden kesken aiheuttamispe-
riaatteen mukaan.  Sivutuotteiden kustannuksiksi luetaan vai sivutuotteiden jatkojalostuk-
sen kustannukset, sillä aineskustannukset ja ensimmäisen jalostusvaiheen kustannusten 
katsotaan syntyvän, vaikkei sivutuotteita valmistettaisikaan. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 
145–147.) 
 
Ekvivalenssilaskenta on yksi jakolaskennan sovelluksista. Sitä käytetään, kun yritys val-
mistaa useaa samankaltaista tuotetta, monesti myös samasta raaka-aineesta ja saman-
kaltaisilla menetelmillä. Tyypillisiä yrityksiä ovat rautatehtaat, metallivalssaamot, kehrää-
möt ja panimot. Esimerkiksi metallivalssaamossa ja tiilitehtaalla tuotteiden paksuudet ja 
painot ja sitä myöten niiden valmistusajat vaihtelevat, vaikka käytetty raaka-aine ja valmis-
tusmenetelmä ovat eri tuotteille sama. Jotta tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa voi-
daan käyttää jakolaskua, tuotteet tulee muuntaa yhteismitallisiksi määrittämällä tuotteille 
ns. ekvivalenttiluku. Ekvivalenttiyksiköksi valitaan usein jokin suoritusyksikkö, kuten val-
mistusaika. Esimerkiksi kolmen eri tuotteen valmistukseen kuluu 1 tunti, 1 tunti ja 15 min 
sekä 1 tunti ja 30 min. Antamalla lyhimmän valmistusajan omaavalle tuotteelle ekvivalent-
tiluvun 1, saadaan vastaavasti kahdelle muulle tuotteelle luvut 1,25 ja 1,5, käyttämällä 
valmistusaikojen suhdetta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 128–129.) 
 
2.6.2 Lisäyslaskenta 
Yrityksissä, joissa valmistetaan useita eri tuotteita erisuuruisina sarjoina tai yksittäin, ei 
voida soveltaa jakolaskua, sillä kaikki tuotteet eivät kuluta yhtä paljon yrityksen resursseja.  
Valmistusprosessissa on useita vaiheita ja käytetään useita eri laitteita ja koneita. Tällai-
set yritykset, kuten konepajat ja telakat, käyttävät lisäyslaskentaa. (Jyrkkiö & Riistama 
2008, 151.) 
 
Neilimon ja Uusi-Rauvan (2010, 132–133) mukaan lisäyslaskenta voidaan tiivistää seu-
raaviin kuuteen kohtaan, edellyttäen valmistuksen perustuvan valmistuserä ja työkohde-
kohtaisiin työmääräimiin.  
1. Jokaiselle valmistettavalle työkohteelle tai tuote-erälle annetaan työmääräys työnume-
roineen. Kalkyylit laaditaan työnumeroittain. 
2. Kustannukset ryhmitellään välittömiin ja välillisiin kustannuksiin.. 
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3. Välittömät aineet, työt ja kaikki muut välittömät kustannukset osoitetaan suoraan työ-
numeroille. 
4. Välilliset kustannukset kohdistetaan kustannuspaikoille. 
5. Apu- ja yhteiskustannuspaikkojen siirretään pääkustannuspaikoille, joilla lasketaan 
kustannuspaikkakohtaiset yleiskustannuslisät. 
6. Yleiskustannuslisien avulla kullekin työnumerolle osoitetaan osuudet pääkustannus-
paikkojen välillisistä kustannuksista. 
 
Suoritekalkyyliin siis lisätään sekä kiinteät, että muuttuvat välilliset kustannukset yleiskus-
tannuslisinä. Välilliset aines- ja valmistuskustannukset sekä myynnin ja hallinnon kustan-
nukset ovat tyypillisiä kustannuslisillä sisällytettäviä kustannuksia. Peruskaava lisien las-
kemiseen on jakaa laskentakauden välilliset kustannukset kyseisen kauden suoritemää-
rällä. Kullakin kustannuspaikalla tulee olla yhtenäinen mittayksikkö suoritusmäärän mit-
taamiseen. Reaalisuureella mitattaessa, kuten konetuntien mukaan, voidaan määrittää 
konetunti lisä. Rahamääräisissä mittayksiköissä puolestaan lisä voidaan ilmaista prosent-
tilukuna. Esimerkiksi aineslisä lasketaan ainesvaraston muuttuvien välillisten kustannus-
ten ja varastosta luovutettujen välittömien ainesten kustannusten suhteesta. Markkinointi- 
ja hallintotoimintojen yleiskustannusten kohdistaminen aiheuttamisperiaatteen mukaan on 
monesti lähes mahdotonta, joten tavanomaisesti lisä määritetään prosentteina suorittei-
den valmistus- tai jalostusarvosta. (Jyrkkiö & Riistama 2008, 151–156; Neilimo & Uusi-
Rauva 2010, 133.) 
 
2.6.3 Toimintolaskenta  
Edellä on kuvattu ns. perinteistä kustannuslaskentaa ja sen vaiheita, sitä alettiin kuitenkin 
1980-luvulla kritisoida välillisten kustannusten kohdistamisen yksipuolisuudesta. Erityisesti 
kustannusrakenteet yrityksillä ovat muuttuneet, siten että välittömien työkustannusten 
osuus on pienentynyt suhteessa välillisiin kustannuksiin, myös markkinoinnin ja myynnin 
sekä välillisten valmistuksen kiinteiden kustannusten osuus on kasvanut. Yksi keskeinen 
kehityskohde tuotelaskennalle olikin juuri kustannusten jakaminen prosessin osa-alueille 
ja tuotteille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Ratkaisuja on haettu niin sanotusta toimin-
toperusteisesta laskennasta eli toimintolaskennasta (englanniksi Activity-Based Costing 
ABC). (Haverila ym. 2009, 181; Jyrkkiö & Riistama 2008, 175–176.) 
 
 
Haverila ym. (2009,181) mukaan toimintoperusteinen laskenta korostaa yleisesti seuraa-
via seikkoja: 
   Aiheuttamisperiaate kustannusten kohdistamisessa 
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 laskentakohteista tulee muodostaa toimintokohtaisia 
   toimintoja tulee arvioida kriittisesti ja tarpeettomat tulee karsia 
   kustannukset luokitellaan tuotteen jalostusarvoa lisääviin ns. hyödyllisiin ja arvoa li-
säämättömiin ns. hyödyttömiin kustannuksiin 
  prosessin kustannustehokkuuden mittaamista osana laskentajärjestelmää 
 
Perusajatuksena toimintolaskennassa on se, että suoritteiden aikaansaaminen sekä edel-
lyttää, että aiheuttaa erilaisia toimintoja. Yrityksen erilaiset projektit, tuotteet, asiakkaat, 
kaupat jne. kuluttavat yrityksen toimintoja, jotka ovat luonnollisesti erilaisia eri yrityksissä. 
Toiminnot puolestaan kuluttavat yrityksen erilaisia voimavaroja eli resursseja, kuten henki-
löstöä, joiden varassa yritys toimii. Resurssit puolestaan aiheuttavat kustannuksia, joten 
sen puolesta tulisi tarkoin seurata mihin toimintoihin resursseja kulutetaan.  Kuva 1 esittää 
kuinka toiminnon käynnistää yleensä yrityksen ulkopuolelta tuleva impulssi, joka johtaa 










Kuva 1 Toiminta käynnistyy impulssista (Mukaillen Alhola 2008, 26.) 
 
Yleensä tällaiset impulssit tai vaatimukset, jotka vaativat toimintoja, ohjaavat yrityksen 
toimintaa. Kuva 2 havainnollistaa, kuinka asiakkaan tekemä tilaus käynnistää tilauksen 
käsittely toiminnon, joka puolestaan johtaa tuotantotilaukseen käynnistäen tuotesuunnitte-








Tuotannon aikataulutus jne… 
 




















Vaatimus / Impulssi          Toiminto 
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Yritykset siis tarvitsevat toimintaansa erilaisia resursseja yrityksestä riippuen. Tyypillisiä 
resursseja yrityksille ovat esimerkiksi henkilöstö, toimitilat, koneet ja laitteet. Saavuttaak-
seen liiketoiminnan tavoitteet, yrityksen eri toiminnot kuluttavat resursseja, josta puoles-
taan syntyy kustannuksia, jotka ohjataan eri toiminnoille. Esimerkiksi pääkirjanpidon palk-
katililtä saatu summa jaetaan niiden toimintojen kesken, mitkä sillä summalla on saatu 
aikaan siinä suhteessa, kun kuhunkin toimintoon on käytetty aikaa. Resurssialtaat ovat 
kokonaisuuksia, joissa on jonkin kustannuselementin esimerkiksi toimitilojen kustannuk-













Kuva 3. Esimerkki toimintolaskennasta (Mukaillen Stenbacka ym. 2009,153) 
 
Ylhäällä kuvassa 3 on esimerkki toimintolaskennan kulusta. Resursseina toimivat henki-
löstö, toimitila ja muut, joista aiheutuu kustannuksia. Resurssiajureina voidaan käyttää 
henkilöstökustannuksille työaikaa, vuokralle neliömetrejä ja muut kustannukset jaetaan 
tasan kolmen toiminnon kesken. Toimintoajureina, joiden mukaan toimintojen kustannuk-
set kohdistetaan tuotteille, voidaan käyttää ostoille ostotilausten määrää, valmistukselle 
valmistettujen kappaleiden määrää ja myynnille myyntitilausten määrää. 
 
Toimintolaskennassa tärkeänä osana ovat kustannusajurit. Niiden kartoitus ja valitsemi-
nen on koko toimintolaskennan kriittisimpiä kohtia, sillä väärien ajureiden valitseminen 
johtaa virheellisiin lopputuloksiin, pilaten laskennasta saatavan hyödyn. Resurssiajurit 
ovat ensimmäisen tason kustannusajureita, niillä kohdistetaan resurssien kustannukset 
toiminnoille. Kohdistaminen voi tapahtua joko suoraan resurssitasolta tai resurssialtaan 
kautta. Resurssiajurina voi toimia esimerkiksi ajankäyttö. Toisen tason ajurien eli toimin-
toajurien avulla toiminnon kustannukset kohdistetaan laskentakohteille esimerkiksi tuotteil-
le tai asiakkaille. Tyypillisiä toimintoajureita ovat esimerkiksi konekustannuksille konetyö-





Ostot Valmistus Myynti 
 




den lisäksi voidaan määrittää myös yksikköajuri selventämään saman toimintoryhmän 
kustannuseroja. Esimerkiksi ostolaskujen kohdalla voidaan ajatella laskujen lukumäärän 
toimivan toimintoajurina, mutta laskujen kirjauksissa voi olla suuria eroja johtuen vaihtele-
vasta vientirivien määrästä, jolloin juuri vientirivit toimisivat hyvin yksikköajurina.  (Alhola 
2008, 44–48.) 
 
Kuva 4. Perinteinen ja toimintolaskenta kytkevät yhteen eri asioita 
(Mukaillen Alhola 2008,61) 
 Perinteinen laskenta Toimintolaskenta Toimintolaskennan 
 keskeiset piirteet: 
  












Kuva 4 havainnollistaa perinteiseen laskennan ja toimintolaskennan eroa, perinteisessä 
laskennassa katsotaan tuotteiden kulutavan resursseja ja siten yleiskustannukset kohdis-
tetaan tuotteille volyymiperustetta käyttäen. Todellisuudessa kuitenkin tuotesidonnaiset 





    Resurssit 
      Joita  
   kuluttavat 
     Tuotteet 
    Resurssit 
      Joita  
   kuluttavat 
   Toiminnot 
      Joita  
    vaativat 
     Tuotteet 
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3 Projektikohtainen laskentatyökalu  
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää kohdeyritykselle laskentatyökalu projektikohtais-
ten kustannusten selvittämiseksi. Kyseistä työkalua on tarkoitus hyödyntää myös tarjous-
ten ja aikataulujen laatimisessa. Nykyinen laskenta perustuu pääasiallisesti tarvikekustan-
nuksiin ja arvioituihin työkustannuksiin.  
 
3.1 Toimeksiantajan esittely 
TKR OY – ProTooling on pieni metallialan alihankinta yritys, jonka liikevaihto viime vuosi-
na on ollut reilut 400 000 €, mutta jo vuodelle 2014 on tiedossa reilua kasvua, viimeisim-
män tiedon mukaan liikevaihto ylittäisi pitkästä aikaa 600 000 €. Yritys työllistää omistajan 
lisäksi 3 vakituista työntekijää, lisäksi palkkalistoilla on myös kirjanpitäjä. 
Itse olen työskennellyt yrityksessä kaiken kaikkiaan 13 vuotta, joten yrityksen toiminta ja 
toimintatavat ovat tulleet tutuiksi.  
 
Yritys suunnittelee ja valmistaa muotteja sekä malleja pääasiassa metallista, mutta toisi-
naan myös muovista ja vanerista. Suurimmat asiakkaat ovat metalli- ja muoviteollisuudes-
ta, joille yritys valmistaa mm. ruiskupuristus-, lämpömuovaus-, painevalu- ja polyuretaa-
nimuotteja sekä kuorikaavausmalleja ja muottimalleja. 
 
3.2 Yrityksen nykyinen laskenta  
Kohdeyrityksellä ei ole ennen produktin tekoa systemaattista sisäistä laskentaa, vain ai-
neksia on toisinaan kirjattu projekteittain kirjanpitoon. Työtunteja on yritetty vuosien varrel-
la seurata projektikohtaisesti, mutta huonolla menestyksellä, joten palkkoja varten on kir-
jattu vain tehtyjen tuntien määrä ilman tarkennuksia. Toimitusjohtaja on toimittanut laskut 
kirjanpitäjälle hyväksynnän jälkeen. 
 
3.3 Yrityksen merkittävimmät resurssit 
Kohdeyrityksellä on 500 neliön teollisuushallitila vuokralla Klaukkalassa, vesi sisältyy 
vuokraan. Tilasta on 400 m² tuotantotilaa ja 100 m² toimistotilaa. Tuotantotilaa käytetään 
yhteisesti sekä koneistuksen, että kokoonpanon ja viimeistelyn tarpeeseen. Samassa ti-
lassa myös varastoidaan vähäisiä määriä aineksia ja tarvikkeita. 
 
Koneistuksessa käytetään kolmea eri kolmeakselista CNC-konetta (Computerized Nume-
rical Control eli tietokoneohjattu numeerinen ohjaus), pienin kone on 1000*500 liikealueel-
la varustettu Cincinnati Arrow 1000, toinen kone on edellisen koneen isompi versio 
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1500*760 liikealueella ja uusimpana koneena on Deckel, jonka liikealue on 1000*800. 
Tuotannossa käytetään myös erilaisia hiomakoneita, pylväsporakonetta, käsityökaluja ja 
toisinaan myös hitsauslaitteita. 
 
Suunnittelun apuna on CAD (Computer-aided design, tietokoneavusteinen suunnittelu) 
ohjelmistona CATIA, johon on yksi lisenssi sekä CAM (Computer-aided manufacturing, 
tietokoneavusteinen valmistus) ohjelmistona Power Mill, johon löytyy kaksi lisenssiä. Oh-
jelmat löytyvät kolmelta eri koneelta, joissa kahdessa on myös hallinnon, ostojen ja myyn-
nin tueksi Office ohjelma. 
 
Näiden lisäksi yrityksessä on toimitusjohtajan lisäksi jo kolme aiemmin mainittua vakituista 
työntekijää ja kotoaan käsin toimiva kirjanpitäjä. 
 
3.4 Produktin eteneminen 
 
Produktin ensimmäinen vaihe oli tutustua yrityksen kustannusrakenteeseen. Materiaalina 
käytettiin viime vuosien tilinpäätöksiä. Liitteeseen 1 on tehty yhteenveto yrityksen suurim-
mista kustannuksista tilikausien 2012 ja 2013 osalta.  
Yhteenvedosta käy ilmi, että henkilöstökulut pakollisine ja vapaaehtoisine sivukuluineen 
aiheuttavat suurimmat kustannukset lähes 50 % osuudellaan. Toisena suurena ryhmänä 
ovat materiaalit ja palvelut pitäen sisällään aihiot, muottipaketit ja muottien kasaustarvik-
keet ja alihankinnat. Kolmas suuri ryhmä muodostuu toimitilakuluista eli vuokrista sähköis-
tä, vartioinneista, siivouksesta jätehuollosta jne. Sähköstä tosin suurin osa menee koneis-
tuskuluihin, mikä onkin neljäs merkittävä ryhmä, johon kuuluu myös jyrsinteräkulut, leik-
kuunesteet, huollot ja muita koneistustarvikkeita; työkalunpitimiä, kiinnitystarvikkeita, öljy-
jä, rasvoja jne. 
 
3.4.1 Työntekijä- ja konekohtaiset työkirjat 
Seuraava vaihe oli tehdä Excel-taulukko kullekin työntekijälle työtuntien seuraamista var-
ten. Taulukon soluihin, jotka vastaavat puolentunnin työtä, merkataan projektinumero, 
johon kyseisen ajan työpanos kohdistui. Lisäksi Ville ja Jani merkkaavat, onko kyseessä 
ollut CAM-suunnittelua, kokonpanoa tai viimeistelyä vai kohdistuvatko tunnit pelkkään 
CNC-koneiden operointiin. Kun on ylimääräistä aikaa, Ville toimii lisäksi taloushallinnossa, 
jolle on oma numero listassa, kuten myös siivoukselle, koulutukselle ja koneiden huollolle. 
Jarin työ lähes pelkää kokoonpanoa ja viimeistelyä. Lähtevän ja saapuvan tavaran käsitte-
ly Jari kohdistaa suoraan oikealle projektille. Juha toimii toimitusjohtajana, jonka työhön 
kuuluu merkittävimpänä osana CAD- suunnittelu, nämä tunnit Juha kohdistaa suoraan 
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projekteille, huomattavasti aikaa vievät myös tarjousten kirjoittaminen ja ostotilausten te-
keminen. Lisäksi Juhalla on omat hallinnolliset tehtävät. Anja toimii kirjanpitäjänä, jonka 
työ jakaantuu karkeasti ostoreskontran, myyntireskontra ja palkkahallinnon kesken. Tunti-
työläisten osalta taulukko laskee tehdyt tunnit ylitöineen sekä lauantai ja sunnuntai tuntei-
neen. Vastaavanlainen taulukko tehtiin myös jokaiselle jyrsinkoneelle konetuntien seu-
raamista varten.  
 
3.4.2 Kuukausi yhteenveto työkirja 
Seuraavaksi aloitettiin tekemään kuukausikohtaista yhteenveto Exceliä, Projektit_03_15, 
johon imaistiin edellä mainittujen työkirjojen tiedot omille välilehdilleen, joihin on laskettu 
kuukauden työtunteihin perustuva taulukon 4 mukainen kuukausipalkka, mihin sisältyy 
projektikohtaisten tuntipalkkojen lisäksi mahdolliset lisät, lomapalkat, siivouksesta ym. 
aiheutuvat palkat, vuoden palkallisten vapaapäivien aiheuttamat palkat ja kaikkiin näihin 
liittyvät työantaja maksut.  Näiden lisäksi muita henkilöstökuluja on laskettu 70 €, joka 
kuukaudelle. 
 
Taulukko 4. Palkkakulujen yhteenveto 
€/h Tunnit
 19,50     174,50    Palkka  3 402,75    
 9,75         LA      
 19,50         SU      
 9,75     12,00    50%  117,00    
 19,50         100%      
 19,50     30,27    Lomapalkat  590,32    
Sotu Tyel/YEL Työt.vak. Muut pakoll.  19,50     13,00    Muut palkat  253,50    
 maksu vak.maksut  19,50     3,00    Talous  58,50    
2,080 % 18,300 % 0,800 % 3,370 % 24,55 % Työnantajamaksut 1085,61774
Muut hlöstökulut 70
Palkkakulut yhteensä 5577,68592  
 
Näin saatu kuukausipalkka jaetaan seuraavaksi ajankäytön mukaan eri toiminnoille. Ku-
vassa 5 on esimerkki Villen palkkakulujen jakamisesta. CAM tunteihin on käytetty 38 % 
ajasta, koneistukseen 59 % ajasta jne. Tämän jälkeen kunkin toiminnon kustannukset on 
kohdistettu projekteille edelleen tuntien mukaan pois lukien taloushallinnon kustannukset, 
kohdistetaan tasan kaikille aktiivisille projekteille. Juhan kohdalla eri toimintojen määrä 
vaihtelee kuukausittain, mutta taulukosta voi muutella prosentteja sen mukaan, paljonko 
Juha arvioi kunkin osa-alueen kuormittaneen. Palkkaan ei ole laskettu mukaan myynnin 
osuutta, vaan se lisätään välillisiin myynnin ja markkinoinnin kuluihin. Hallinnon palkkaku-
lut kohdistetaan myös tasan, mutta ostojen kohdistamisessa käytetään kerrottua ostoti-
lausten määrää. Kerroin riippuu tilauksen haastavuudesta, joissain tapauksissa se on ai-
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hioiden yhteismäärä, mutta esimerkiksi ruiskupuristusmuottiin tilattava muottipaketti vaatii 
lähes kolminkertaisen työn verrattuna yksinkertaiseen lämpömuovausmuottiin. 
 














Palkkojen yhteenvetoa varten on palkat-välilehti, jossa lasketaan palkkakustannukset yh-
teen osastoittain. Tuntien ilmoitusta varten tehtiin oma välilehti johon koottiin kunkin tunti-
palkkalaisen tunnit, yli- ja viikonlopputyötunnit. Tunnit ilmoitetaan palkanmaksuun pari 
päivää ennen palkkapäivää, joten kuun viimeisille päiville käytetään arvioituja tunteja. il-
moitetut tunnit kopioidaan maksettuihin tunteihin ja kun toteutuneet tunnit merkataan, las-
kee Excel seuraavalle kuulle siirtyvät tunnit. 
 
Toteutuneet palkat välilehdelle on laskettu kunkin kuun työntekijäkohtaiset maksettavat 
palkat, jotta ne voidaan täsmäyttää palkkakirjanpidon kanssa. 
 
Sähkö-välilehdellä on kunkin kuukauden sähkökustannukset jaettu ensin koneiden ja lait-
teiden sähköön 80 % osuudella sekä kiinteistön käyttämään sähköön 20 % osuudella. 
Koneiden ja laitteiden sähkökustannukset on jaettu edelleen osastoille, joista se on koh-
distettu projekteille. Kiinteistö sähkö on myöskin jaettu osastoille, joista kustannukset on 
lisätty toimitilat välilehdellä toimitilojen kuluihin. 
 
Koneistuskustannuksille on oma koneistus välilehti, johon on koottu kunkin koneen projek-
tikohtaiset käyttötunnit ja aiemmin mainitut koneistuskustannukset. Sähkön kulutusta var-
ten laskettiin kullekin koneelle kerroin jolla koneistus tunnit kerrottiin, jotta saatiin konekoh-
tainen sähkönkulutus jaettua koneille ja sitä kautta kohdistettua projekteille. Leikkuunes-
teiden kulutus kohdistettiin vain projekteille, jotka vaativat leikkuunestettä. 
Kuukauden Palkkakulut 










Toimitilat välilehdellä toimitilojen kustannukset on jaettu eri osastoille niiden pinta-alojen 
suhteessa. Osastoilta edelleen kustannukset kohdistetaan, hallinnon osalta tasan aktiivi-
sille projekteille, suunnittelun osalta käytettyjen päivien samoin kuin koneistuksen ja vii-
meistelyn osalta, mutta näissä huomioidaan lisäksi tilan käyttö.  
Jyrsinterät välilehti toimii myös jyrsin terien varastokirjanpitona, kuukausittain kyseinen 
taulukko tulostetaan terävarastoon, jotta siihen merkitään ”tukkimiehen kirjanpidolla” jo-
kainen listassa mainittu terä, mikä poistuu varastosta, oikean projektin sarakkeeseen. 
Kuun lopussa lukumäärät syötetään kuukausiyhteenvetoon ja saadaan kunkin projektin 
teräkulut sekä terä kohtainen loppusaldo, jota verrataan inventoituun varastosaldoon. 
Terä luettelo on elänyt uusien ja poistuvien terien myötä, joten luettelossa on myös kohta 
muut, johon kirjataan vain terän hankintahinta. 
 
ATK ja tietoliikenne välilehdeltä löytyy laite ja ohjelmistokustannusten lisäksi tietoliikenne-
kustannukset. Laite- ja tietoliikenne kustannukset on jaettu CAD, CAM ja muiden toiminto-
jen (hallinto, myynti osto) kesken käytön suhteessa, ohjelmisto kustannukset suoraan oh-
jelmistoille. CAD ja CAM kustannukset kohdistetaan projekteille käytettyjen tuntien mu-
kaan ja muiden kustannukset tasan aktiivisille projekteille. 
 
Projektilista välilehdelle merkitään projektien päivämäärät, jolloin projekti on aloitettu ja 
saatu valmiiksi kullakin osastolla, lisäksi löytyy sarake mahdollisia lisäpäiviä varten.  Tau-
lukossa lasketaan käytetyt päivät osastoittain. Lisäksi samalle välilehdelle päivitetään 
mahdolliset projektilistan muutokset ja aktiiviset projektit. 
 
3.4.3 Projektin yhteenveto työkirja 
Kolmas työkirja, joka tehtiin, on yhteenveto projektin kustannuksista. Tähän työ kirjaa hae-
taan kustakin kuukausiyhteenvedosta hakufunktioilla projektinumeroa vastaavat kustan-
nukset. Projekti 2951 yhteenveto on esimerkki projektikohtaisesta yhteenvedosta, tämä 
projekti  edelleen jatkuu, mutta on ensimmäinen, johon on saatu kohdistettua kaikki tähän 
mennessä kertyneet kustannukset. Tarvikkeille on laskettu 2 % tarvikelisä, mikä vastaa 
kohdistamattomien tarvikeostojen ja ainesostosten osuutta kohdistetuista ostoksista. Kai-
kissa mahdollisissa tilauksissa pyritään käyttämään viitteenä projektinumeroa. Joitain ai-
neksia löytyy varastosta, niiden arvo lasketaan erillisellä laskurilla. 
 
Terälisä 3,85 % puolestaan vastaa porien, kalvainten ja muiden ns. yleisterien ostojen, 
joita ei seurata terävarastokirjanpidossa, sillä poria teroitetaan välillä ja samaa poraa käy-
tetään useampaan projektiin. Terille on yhteenvedossa myös kohta, johon voi merkata, 
 23 
 
mikäli projektille tilataan, joku normaalivalikoimasta poikkeava terä tällöin tilausviitteenä 
käytetään projektin numeroa.  
 
Kokoonpanon ja viimeistelyn lisä muodostuu viimeistelykaluston poistoista ja alle 3v pidet-
tävän kaluston kustannuksista. Yleiskustannuslisään päädyttiin, sillä viimeistelyssä käyte-
tään milloin mitäkin konetta, joten seuraaminen menisi tässä vaiheessa liian työlääksi. 
 
Hallinnon, oston, myynnin ja markkinoinnin lisä on suurimmalta osalta myynnin palkkaku-
luja. Lisäksi siinä on markkinoinnin kulut ja loput kulut n. 1.7 % kaikista kustannuksista, 
joita ei ole tähän mennessä saatu kohdistettua projekteille. 
 
3.4.4 Yrityksen nykyinen toimintaprosessi 
Yrityksen toimita perustuu pääasiassa tarjousten perusteella tehtyihin kauppoihin. Tar-
jouksia kirjoitetaan satoja vuodessa, joitakin tarjouksia saatetaan tarkistaa useamman 
kerran ja siltikin vain osa päättyy tilaukseen. Tässä kuvataan lyhyesti prosessin etenemi-
sestä sen jälkeen, kun myynti ja asiakas ovat päässet yhteisymmärrykseen projektiin liit-
tyvistä yksityiskohdista. 
 
Siinä vaiheessa kun asiakas tekee tilauksen, myynti aktivoi projektinumeron ja päivittää 
sen projektilistaan. Samalla suunnittelu ja tuotanto aloittavat projektin suunnittelun sekä 
aikataulujen, koneen valinnan, että tuotteen suhteen. Sisäisessä laskennassa projekti 
kirjataan suunnittelun osalta alkaneeksi, päivitetään Excel työkirjat sekä avataan yhteen-
veto työkirja. Asiakkaalle lähetetään ennakkolasku ja tehdään tarviketilaus, joissa on viit-
teenä projektinumero. 
 
Yleensä materiaalien saapuessa, mallinnustyö on vaiheessa, että projekti etenee tuotan-
toon. Kaikki tilaukset tarkistetaan ja lähetyslistaa verrataan mahdolliseen tilausvahvistuk-
seen. Tarkistettu lähetyslista toimitetaan taloushallintoon, jotta laskua voidaan verrata 
siihen. Kun lasku on tarkistettu, se skannataan projektikohtaiseen kansioon ja lähetetään 
hyväksytettäväksi toimitusjohtajalle sekä kirjanpitäjälle. Lasku kirjataan myös projektin 
yhteenveto työkirjaan. Kaikkien laskujen kanssa toimitaan samoin. Laskuille kuten puhe-
lin, sähkö jne. on oma kansio.  
 
Koneistuksesta tuote etenee kokoonpanoon ja viimeistelyyn. Lopulta valmis tuote lähete-
tään asiakkaalle hyväksytettäväksi. Mikäli huomautettavaa, tehdään tarvittavat korjaukset, 
muutoin lähetetään loppulasku. Projekti kuitenkin päästään päättämään ja tekemään yh-
teenveto vasta kun kyseisen kuukauden, ja projektin kaikki laskut ovat saapuneet sekä 
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asiakas on suorittanut maksun. Mikäli kerran suljettuun projektiin tehdään vielä muutoksia 
tai mahdollisia korjauksia, ne tehdään joko tuntityönä tai uudella projektinumerolla. Projek-
tin yhteenvedossa on oma välilehti johon on koottu projektiin liittyvät aines ja tarvike sekä 





Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen kustannusrakenne ja kehittää Ex-
cel-työkalu erityisesti suurimpien projektikohtaisten kustannusten kohdistamista varten. 
 
Tilinpäätöksiä tarkastellessa suurimmiksi kustannuksiksi selvisivät henkilöstökulujen lisäk-
si aines- ja tarvikekulut, toimitilakulut sekä jyrsinkone- ja työkalukulut. Nämä yhdessä 
muodostivat tilikaudella 2103 yli 85 % koko tilikauden kustannuksista, joten että, jos saan 
kyseiset kustannukset kohdistettua projekteille aiheuttamisperiaatteen mukaan, voidaan 
loput kohdistaa yleiskustannuslisien avulla.  
 
Suurin osa työtunneista kohdistuikin välittömästi projekteihin, mutta ongelma olikin miten 
seurata työtunteja. Ratkaisu oli Excel-taulukossa, kohdistetaan tunnit suoraan projekteille. 
Taulukko on toiminut hyvin lukuun ottamatta muutamia virheitä itse tuntien merkinnöissä. 
Uusien kuukausien tekeminen on melko vaivatonta, kun lopulta tajusi paisuttaa projektilis-
tan tarpeeksi isoksi, jottei projektin poistamista listalta uusien tieltä tarvitse kiirehtiä. 
Myynnin palkkakustannuksia en saanut kohdistettua aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, 
joten jatkossa voisi ajatella kirjattavan ylös kaikki kirjoitetut tarjoukset, joista sitten toteutu-
neet voisi kohdistaa suoraan projektille ja toteutumattomat yleiskustannuslisän avulla. 
 
Materiaalein ja palvelujen seurannassa ehdoton edellytys on käyttää projektinumeroa viit-
teenä, sillä näistä lähes kaikki kohdistuvat suoraan projekteille, toki laskujen skannaami-
nen aiheuttaa ylimääräistä työtä, mutta tarkoitus onkin tulevaisuudessa alkaa kirjaamaan 
kaikki ostolaskut projekteittain myös kirjanpito-ohjelmaan. Jolloin ne voidaan myös täs-
mäyttää sisäisen laskennan kanssa. 
 
Sähkön kohdistamisessa oli omat haasteet. Aluksi yritin määrittää sähkön hintaa konetun-
nille, mutta sitä ei voinut pitää vakiona. Paras tilanne olisi, että kaikki koneet olisivat tasai-
sessa käytössä, jolloin kompressori ei tuottaisi niin paljoa hukka ilmaa, vaikka se sammut-
taa itsensä hetkeksi kun ilman kulutus pienenee. Käytännössä sammutus toiminto on käy-
tössä, mikäli korkeintaan yksi kone on käytössä. Ehdotuksena onkin saada koneet kytke-
mään jonkinlaisen solenoidin avulla ilmankulutus kokonaan pois ohjelman päättymisen 
yhteydessä, mistä seuraisi myös säästöjä. Lisäksi virtamittareiden avulla voisi päästä tar-
kempaan selvyyteen kunkin koneen virran kulutuksesta.  
 
Työn tuloksena syntyi siis tarkoituksen mukainen työkalu jolla saadaan kohdistettua kulle-




Valmistusyritykselle tyypillisesti valtaosa kustannuksista ovat muuttuvia palkka- ja aines-
kustannuksia, jotka ovat helposti kohdistettavissa aiheuttamisperiaatteen mukaan suoraan 
projekteille. Välillisten kustannusten kustannusajureina on käytetty tyypillisiä ajureita kuten 
pinta-alaa, ostotilausten määrää, joitain on jaettu tasan aktiivisten projektien kesken jne. 
näitä ajureita muuttamalla kokonaiskustannukset luonnollisesti muuttuvat, mutta vain vä-
hän, sillä kyseisten kustannusten osuus pieni.  
 
Opinnäytetyö liittyi suoraan omaan työhöni ja tulen jatkamaan taulukoiden kehittämistä 
edelleen. Tarkoitus on liittää kunkin kuukauden yhteenvetoon myös jo käytössä oleva 
palkkalaskuri, johon tunnit saadaan linkitettyä suoraan tunnit välilehdeltä.  
 
Suurien kirjausten, kuten sähkön toimitolakustannusten ja palkkojen kirjaaminen on työ-
lästä, joten niitä varten on tarkoitus tehdä kirjanpito-ohjelmaan ladattavia Excel-
lomakkeita, joihin pystyy myös linkittämään yhteenveto taulukosta projektikohtaiset kus-
tannukset kirjanpitotileittäin.  
 
Projektikohtaiseen Exceliin on tarkoitus lisätä välilehtiä esim. projektiin liittyviä yksityiskoh-
tia ja parannusehdotuksia varten. Lisäksi Exceliin tulee välilehti suunnittelu, koneistus ja 
kokoonpanon aikojen seuraamista varten. 
 
Tärkeä kehittämiskohde tulee olemaan myös toimiva täsmäyttäminen sekä sisäisen ja 
ulkoisen laskennan välinen saumaton yhteistyö. 
 
Aloitin työn tekemisen 2013 syksyllä. Ryhdyin työhön ilman tarpeeksi selkeää suunnitel-
maa ja liian väljällä aikataululla. Aloitin työkirjojen tekemisestä liioin suunnittelematta, jo-
ten työ on ollut hyvin paljon erehdyksestä oppimista. Kutakin työkirjaa on muokattu ja kas-
vatettu useaan otteeseen ajan mittaan. Teoriaosuuden kirjoittaminen oli koko työn suurin 
kynnys, siinä myös rakenne eli useasti kirjoittamisen aikana, kehnosta suunnitelmasta ja 
sen noudattamisesta. Joka tapauksessa koko projekti oli antoisa, erityisesti Excel tuli nyt 
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Liite 1. Tuloslaskelman yhteenveto 
Sivu 1/2
2012 2013
Kaikki kustanukset yhteensä -417622,00 -417622,00 -422866,00 -422866,00
MATEIAALIT JA PALVELUT
Aine-, tarvike- ja tavaraostot
Jyrsin materiaalit -64560,62 -56875,14
Muut -7588,86 -3992,55
Varaston muutos -9,80
Ostot ja varastojen muutokset yhteensä -72149,48 17,3 %   -60877,49 14,4 %
Ulkopuoliset palvelut
Ulkopuoliset palvelut -31759,60 -22721,32
Ulkopuoliset palvelut yhteensä -31759,60 7,6 % -22721,32 5,4 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä -103909,08 24,9 % -83598,81 19,8 %
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja edut eläkekuluineen -174184,00 -189038,15
Muut henkilösivukulut -8849,86 -7801,16
Vap.eht henkilösivukulut -1890,60 -2250,60
Henkilöstökulut yhteensä  -184924,46 44,3 %  -199089,91 47,1 %
TOIMITILAKULUT
Toimitilavuokrat -32800,00 -34800,00
Siivous, jätehuolto ja kunnossapito -1460,82 -2033,78
Sähkö -13698,61 -12484,59
Vartiointi ja turvallsuuskulut -370,12 -397,08




Jyrsineiden huolto ja korjaus   
Deckel  -1510,83 -1415,43
CIN 1500  -2618,94 -2491,16
CIN 1000  -1820,85 -1755,13
-5950,62 -5661,72
Muut koneistus tarvikkeet -2198,55 -2420,25
Jyrsinkonekulut yhteensä  -23278,67 5,6 %   -29886,81 7,1 %
MUU TUOTANTO KALUSTO ALLE 3v
Työkalut ja kalusto alle 3v. -1432,70 -1372,80
Työkalut ja kalusto alle 3v. -1432,70 0,3 % -1372,80 0,3 %  
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POISTOT JA ARVONALENTUMISET Sivu 2/2
Kulumisesta johtuvat poistot poistot
Deckel -12000,00 -12000,00
CIN 1500 -4500,00 -4500,00
CIN 1000 -3200,00 -3200,00
Muu kalusto -1200,00 -1200,00
-20900,00 -20900,00








Puhelin ja tietoliikenne -3325,00 -3645,00
ATK-laite ja ohjelmistoklut yhteensä -14126,40 3,3 % -14636,00 3,5 %
MATKAKULUT
Kilometrikorvaukset -8101,45  -6943,40
Päivärahat -1072,00  -985,00




Myynti-ja markkinointikulut yhteensä -6640,45 1,6 % -8636,62 2,1 %
Muut kustannukset yhteensä -4907,24 1,2 % -7101,20 1,7 %
Kustannukset yhteensä -417622,00 100 % -422866,00 100 %
 
Liite 2. Salassa pidettävät osat 
− Tunti ja projektiseuranta Jari 2015.xlsx 
− Tunti ja projektiseuranta Deckel.xlsx 
− Projektit_03_15.xlsx 
− 2951 Yhteenveto.xlxs 
